

Приложение № 3

к протоколу Минстроя России
от 18.04.2018 № 13-ППМ-2-13

График рассмотрения Рабочей группой по методологии ценообразования в строительстве при Минстрое России проектов разрабатываемых и актуализируемых методических документов в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
1	Методика определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации	
1.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
1.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
1.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	май 2019
2	Методика определения величины накладных расходов в строительстве	
2.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
2.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
2.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
3	Методика определения величины сметной прибыли в строительстве	
3.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
3.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
3.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
4	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений	
4.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	январь 2019
4.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019
4.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
5	Методика определения дополнительных затрат при производстве строительномонтажных работ в зимнее время	

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
5.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	январь 2019
5.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019
5.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
6	Методика определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом	
6.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	февраль 2019
6.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019
6.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
7	Методика определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, расположенных за пределами территории Российской Федерации	
7.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
7.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
7.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
8	Методика разработки сметных нормативов на работы по инженерным изысканиям	
8.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	январь 2019
8.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019
8.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
9	Методика по разработке и применению нормативов трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве	
9.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	январь 2018
9.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019
9.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
10	Методика определения затрат на службу заказчика	
10.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
10.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
10.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
11	Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов (проект изменений методики, утвержденной приказом Минстроя России от 20.12.2016 № 999/пр)	
11.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
11.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
11.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
12	Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве (проект изменений методики, утвержденной приказом Минстроя России от 20.12.2016 № 1000/пр)	
12.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
12.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
12.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
13	Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства (проект изменений методики, утвержденной приказом Минстроя России от 20.12.2016 № 1001/пр)	
13.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
13.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
13.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
14	Методика применения нормативов на работы по подготовке проектной документации при определении сметной стоимости	
14.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	январь 2018
14.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019
14.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
15	Методика применения нормативов на работы по инженерным изысканиям при определении сметной стоимости	
15.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Минстроя России на рассмотрение Рабочей группы	январь 2018
15.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	февраль 2019

№ п/п	Наименование методического документа / Наименование этапа	Срок
15.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	февраль 2019
16	Методика применения сметных норм (проект изменений методики, утвержденной приказом Министра России от 29.12.2016 № 1028/пр)	
16.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Министра России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
16.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
16.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019
17	Методика применения сметных цен строительных ресурсов (проект изменений методики, утвержденной приказом Министра России от 08.02.2017 № 77/пр)	
17.1	Направление проекта Методики Департаментом ценообразования и градостроительного зонирования Министра России на рассмотрение Рабочей группы	апрель 2019
17.2	Рассмотрение проекта Методики и подготовка предложений по ее совершенствованию Рабочей группой	апрель 2019
17.3	Направление Рабочей группой в Минстрой России предложений по совершенствованию проекта Методики	апрель 2019